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	1 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Разрабатывается с учётом оценки рисков при выполнении работ

	1.1 Организация (проводящая работы)
	ООО «Альпиндустрия»

	1.2 Подразделение (организации, проводящей работы)
	Строительная бригада № 2

	1.3 Место выполнения работ (наименование, фактический адрес заказчика)
	Торговый центр «Елисеевский», улица Пушкина, город Симферополь, Республика Крым, замена 6 стеклопакетов 500 х 500 мм, вес 30 кг

	1.4 Контактная информация о заказчике (ФИО, должность , телефон)
	Инженер охраны труда – Сергей, телефон +3736812749

Начальник отдела капитального строительства – Андрей Сергеев, телефон +3736812752

	1.5 Прилегающая территория (особенности прилегающей территории)
	Под фасадом, где будут производится работы находится кровля торгового центра по всей длине фасада и 18 метров шириной. Перекрытия бетонные, покрытые мягкой кровлей. Требование заказчика покрыть мягкую кровлю 10мм фанерой под местом проведения работ.

	1.6 Информация по персоналу (ФИО; квалификация, соответствующая характеру выполняемых работ; группа по безопасности работ на высоте)
	Исполнитель работ  – Иван Иванов (1 Группа) телефон +3736812786

Исполнитель работ  – Сергей Торопов (1 Группа) телефон +3736812746

Работники имеют необходимую квалификацию соответствующую характеру выполняемых работ, обладают навыками работ на высоте  с применением систем канатного доступа. Обладают методами и средствами предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний; основами техники эвакуации и спасения. Могут выполнять стандартные операции и помогать при организации анкерных точек и линий под присмотром ответственного исполнителя работ.

	1.7 Ответственный руководитель работ
	Морару Вячеслав( 3 Группа  № удостоверения), телефон +37369172765

Обладает полным представлением о рисках падения и умеет проводить осмотр рабочего места;

знает соответствующие работам правила, требования по охране труда; знает мероприятия, обеспечивающие безопасность работ; умеет организовывать безопасное проведение работ, разработку плана производства работ; оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор за членами бригады; умеет четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении целевого инструктажа работников; умеет обучать персонал безопасным методам и приемам выполнения работ, практическим приемам оказания первой помощи;

обладает знаниями по проведению инспекции СИЗ.

Имеет необходимую квалификацию соответствующую характеру выполняемых работ.

	1.8 Ответственный исполнитель работ
	Осипов Александр (2 Группа № удостоверения), телефон +37369172769

Умеет организовывать анкерные линии и точки, проводить спасательные работы, а также сложные работы с применением систем канатного доступа. Владеет технологией выполнения, указанных, в ППР работ с применением систем канатного доступа

	1.9 Наряд допуск (номер, дата выдачи)
	В соответствии с требованиями  Правил 155н

	1.10 Ограничения (предписывающие заказчиком либо территорией)
	Запрещается выполнять работы до 8.00 и после 18.00 Запрещается работать при ветре более 10  м/с Запрещается работать в дождь

	2 Меры обеспечения безопасности

	2.1 Первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций
	Нет необходимости

	2.2 Временные ограждающие устройства
	Временные ограждения будут установлены на крыше, для защиты от попадания в зону падения. Предупреждающие знаки будут размещены на временные ограждения. Нижняя зона является безопасной - крыша прилегающего здания, без возможности попадания на нее третей стороной.

	2.3 Средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и связи
	Выполнение работ в светлое время суток

Голосовая, мобильные телефоны, рации - канал 3 В случае аварийной ситуации, связь по рации - канал 3

	2.4 Используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы, туры, леса, грузоподъемные механизмы, люльки подъемников (вышек)
	Не применяются



	2.5 Технические средства безопасности и первичных средств пожаротушения
	Штатные средства пожаротушения для данного объекта

	2.6 Санитарно-бытовое обслуживание работников
	Используются санитарно-бытовые помещения находящиеся на объекте

	2.7 Требования по безопасному размещению машин и механизмов
	Не применяются



	2.8 Требования к обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования
	Транспортировка стеклопакетов к месту установки, в положении, исключающем лишние действия работников в процессе установки стеклопакетов. 

	2.9 Требования по снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях производственной опасности
	Все подготовительные работы проводятся до начала выполнения работ на высоте




	3 Использование средств защиты

	3.1 Системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них
	В качестве систем обеспечения безопасности применяются – страховочная система и система позиционирования на рабочем канате. Системы обеспечения безопасности определяют проведение работ в соотношение минимального риска и опасности с учетом оценки степени рисков.

2 х Зажима Сгоll - Petzl, ГОСТ Р ЕН 112841 В

2 х Зажима Asscender- Petzl, ГОСТ Р ЕН 112841 В

2 х ASAP с Absorbica , Cтраховочное устройство с амортизаторoм рывка - Petzl, ГОСТ Р ЕН 112841 A
4 х Спусковое устройство RIG- Petzl, ГОСТ Р ЕН 112841 C
2 х Каски Vertex  - Petzl, ГОСТ EN 397

2 х Привязь Navaho - Petzl, ГОСТ Р ЕН 358, 813

2 х Страховочная привязь ТОР  Petzl, ГОСТ Р ЕН 361

2 х Соединительный элемен - Petzl, ГОСТ Р ЕН 362 Q
40 х Карабинов OVAL - Petzl, ГОСТ Р ЕН 362 M
2 х Строп Progress - Petzl, ГОСТ Р ЕН 354 

4x50m канат - Petzl, ГОСТ Р ЕН 1891 А

4 х Блока RESCUE - Petzl,  ЕН 12227

14 х Анкерный тросовый строп - Венто, ГОСТ Р ЕН 795 В

Состав системы спасения и эвакуации
Аптечка доврачебной помощи.

Спасательные средства:

2x 100m канат - Petzl, ГОСТ Р ЕН 1891 А

1x50m канат - Petzl, ГОСТ Р ЕН 1891 А

1 х Блока Protraxion - Petzl,  ЕН 12227

4 х Блока RESCUE - Petzl,  ЕН 12227

1 х Спусковое устройство RIG- Petzl, ГОСТ Р ЕН 112841 C
10 х Карабинов OVAL - Petzl, ГОСТ Р ЕН 362 M
6 х Анкерный тросовый строп - Венто, ГОСТ Р ЕН 795 В

	3.2 Места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте
	В качестве структурных анкеров используется  конструкция световой рекламы, расположенная на верхней крыше. Применяя тросовые анкерные стропы, а так же устанавливая оттяжки  на парапете для защиты канатов, крепим системы канатного доступа.

	3.3 Пути и средства подъема работников к рабочим местам или местам производства работ
	Способ доступа к рабочему месту, использование систем канатного доступа.  Доступ к анкерным линиям с нижней прилегающей крыши. Анкерные линии прикреплены к структурным анкерам, на верхней крыше, через мобильные анкерные точки и соединительные элементы.

Для доступа к рабочему месту, работник, поднимаются на элементах для позиционирования на рабочих канатах с дублированием страховочной системой.

	4 Специальные требования обеспечения безопасности грузов, конструкций, материалов

При перемещении их грузоподъемным краном или при потере устойчивости в процессе их монтажа или складирования

	4.1 Средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сыпучих материалов, бетона и раствора с учетом характера перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ
	Инструменты и штучные материалы, при выполнении работ на высоте, укладываются в специальные сумки, исключающие их падение вниз

	4.2 Способы строповки, обеспечивающие подачу элементов в положение, соответствующее или близкое к проектному
	При помощи вакуумных ручных присосок. 

	4.3 Приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов конструкций
	Не применяются



	4.4 Порядок и способы складирования изделий, материалов, оборудования
	Стеклопакеты складируются внутри здания, вблизи места их установки, по одному на горизонтальной поверхности

	4.5 Способы временного закрепления разбираемых элементов при демонтаже конструкций зданий и сооружений
	При помощи вакуумных ручных присосок. Две с внутренней стороны стеклопакета,  две с наружной.

	4.6 Способы окончательного закрепления конструкций
	В соответствии с технологией установки стеклопакетов

	4.7 Способы удаления отходов и мусора
	В контейнере

	4.8 Защитные перекрытия (настилы) или козырьки при выполнении работ по одной вертикали
	Не применяются


	5 Требования при применении в работе машин (механизмов)

	5.1 Выбор типов, места установки и режима работы машин(механизмов)
	На данном объекте нет опасных механизмов создающих опасность проведению работ

	5.2 Способы, средства защиты машиниста и работающих вблизи людей от действия вредных и опасных производственных факторов
	Не применяется 

	5.3 Величины ограничения пути движения или угла поворота машины
	Не применяется 

	5.4 Средства связи машиниста с работающими (звуковая сигнализация, радио- и телефонная связь)
	Не применяется 

	5.5 Особые условия установки машины в опасной зоне
	Не применяется 

	5.6 Требования к транспортным средствам на объекте
	Скоростные ограничения на территории объекта 15 км/ч, ограничено передвижение по территории до 8.00 и после 19.00

	6 Указания для обеспечения защиты от поражения электрическим током

	6.1 Указания по выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, ограждению токоведущих частей и расположению вводно-распределительных систем и приборов
	На данном объекте нет опасных  токоведущих частей, создающих опасность проведению работ



	6.2 Указания по заземлению металлических частей электрооборудования и исполнению заземляющих контуров
	В соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок

	7 Дополнительные мероприятия

	7.1 Дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью и особо опасных работ
	Инструктаж до начала работ, и каждое утро перед началом работ



	7.2 Дополнительные мероприятия, выполняемые при совмещенных работах, при работах в условиях работающего производства, вблизи сооружений, коммуникаций, работающих установок
	В момент проведения работ, в рабочей зоне смежные работы производится не будут



	8 Доврачебная медицинская помощь

	8.1 Доврачебная помощь и принадлежности (местонахождение аптечки и средств эвакуации)
	Аптечки для оказания доврачебной помощи находится в транспортных мешках работника на месте производства работ, и одна аптечка в транспортном мешке в помещении у бригады стекольщиков

	8.2 Персонал, квалифицированный для оказания доврачебной помощи (ФИО, должность, телефон)
	Весь персонал в бригаде обучен и компетентен для оказания доврачебной помощи


	9 Содержание работ 

Подробное описание технологического процесса при выполнении работ

	Подготовка к выполнению работ.

1. Ознакомление и обсуждение Плана Производства Работ ППР, Оценки степени риска, и Плана спасения, получение всех необходимых допусков от инженера по технике безопасности заказчика.

2. Обсуждение начала рабочего процесса, разъяснение организатором раболт всех специфических обязанностей и процедур, всем работникам связанных с рабочим процессом, и соблюдением правил техники безопасности. Необходимо убедится в том, что все работники понимают рабочий процесс и его последовательность

3. Визуальная инспекция оборудования, механизмов, СИЗ  до начала работ

4. Подготовка и организация анкерных точек и на верхней крыше, используя

Структурную конструкцию световой рекламы, используя тросовые анкерные стропы, а так же установка отклонителей на парапете для защиты канатов.

5. Организатор работ проверяет правильность организации анкерных линий, концевые ограничители, защиту канатов, места положения канатов в нижней рабочей зоне. 

6. Весь необходимый инструмент и материалы весом до 8 кг. упаковываются в транспортные мешки и крепятся к работникам.

7. Производится проверка радиосвязи между работниками, и подсобным работником внутри здания.

Выполнение работ.

8. Работники спускаются на нижнюю крышу по лестничным маршам.

Для доступа к рабочему месту снизу поднимаются на элементах для позиционирования на рабочих канатах с дублированием страховочной системой. Поднявшись на необходимый уровень перестёгиваются на устройство для снижения, его блокируют и приступают к работе.

9. Устанавливают вакуумные присоски на соседние стекла, для рабочего позиционирования.

10. Стекольщики внутри здания устанавливают вакуумные ручные присоски на стеклопакет для замены, работники устанавливают вакуумные ручные присоски на стеклопакет для замены снаружи

11. Стекольщики внутри здания удерживают стеклопакет в раме, работники снаружи снимают уплотнительные резинки и выбивают резиновой киянкой прижимные планки от центра стеклопакета в наружу, укладывая все в транспортные мешки.

12.  Далее, вверх стеклопакета выдавливается одновременно наружу, и работники находящийся  с правой стороны, отсоединяет механизм управления жалюзями.

13. Стеклопакет выдавливается наружу, разворачивается, и по диагонали относительно рамы передается во внутрь.

14. Стекольщики отсоединяют вакуумные присоски от старого стеклопакета и устанавливают на новый, поднимают его, и по диагонали передают наружу, удерживая его за вакуумные ручные присоски, устанавливают на старую позицию

15. Верх пакета выдвигается в наружу и с правой стороны подсоединяется механизм управления жалюзями.

16. Стеклопакет устанавливается на позицию, прижимные планки крепятся на свои места и используя мыльную воду устанавливается уплотнительная резина между стеклом и прижимной панелью

17. Работники снаружи снимают вакуумные присоски, протирают стекла,
упаковывают все инструменты и спускаются на нижнюю крышу. Ответственный исполнитель работ поднимается по лестничным маршам на верх крыши и перемещает анкерные линии, для выполнения работ в следующей рабочей зоне.

18. Повторить все от пункта 5 до пункта 17 до окончания всей работы.

19. Снять все снаряжение, убрать рабочую зону, вернуть все наряды и допуски в офис главного инженера заказчика

План спасательных работ
Длины рабочих и страховочных канатов на всех рабочих позициях должно всегда хватать для спуска пострадавшего на нижнюю прилегающую крышу;

Стекольщики контактируют с аварийными службами и инженером по ОТ заказчика, ставят в известность о случившемся работодателя. В случае возникновения чрезвычайной ситуации и необходимости спасения с высоты, будет применен сценарий спуска пострадавшего вниз на нижнюю крышу:

Работник поднимается или спускается к пострадавшему по второму комплекту канатов, обследует пострадавшего на предмет повреждений, проверяет пульс и дыхание. Пристегивает его к себе двумя независимыми точками, и отсоединяет его снаряжение от его канатов. Добавляет дополнительный карабин для большего трения к спусковому устройству, начинает плавный спуск с пострадавшим. Укладывает его на земле в позицию восстановления, и ждет приезда врачей. Если есть возможность и необходимость в оказании первой доврачебной помощи, аптечка расположена в транспортном мешке на нижней крышке. Экстренные номера  112.



	План производства работ составил (ФИО, должность)
	

	Дата
	Подпись


УТВЕРЖДАЮ�(лицо, назначенное приказом работодателя, в полномочия которого входит утверждение ППР на высоте).


________________     ________________________________�                (подпись)                                                               (фамилия, инициалы) 


«     »_______________ 2015 год.�                                      (дата)








