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 Приложение 1: Технологическая карта 
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Настоящий проект производства работ разработан на устройство тепловой изоляции на объекте: Реконструкция установки подготовки и перекачки нефти (УППН) «Озерный» тепловая изоляция трубопроводов технологических сетей.
1. Производство теплоизоляционных работ должно осуществляться в соответствии с рабочей документацией  3572-6-ТХ, 3572-7-1-ТХ и 3572-7-2-ТХ разработанной ООО «Проектнефть», технологической картой.

2. При производстве работ на объектах действующего предприятия выполнять требования следующих нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 ч.1. Безопасность труда в строительстве. Общие требования.

· СНиП 12-03-2001 ч.2. Безопасность труда в строительстве. Строительное производство.

· ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РФ.

3. Ответственными за производство теплоизоляционных работ являются:

Производитель работ 
Мастер строительных и монтажных работ  

2. ОБЪЕМЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

В данном проекте производства работ предусматривается выполнение промышленной теплоизоляции в следующие сроки:
Календарный план производства работ по объекту
                                                                                                                                 Таблица 1

	№ п/п
	Наименование
	Объем работ
	Трудоемкость чел.-дн.
	Продолжительность работы, дн 
	Число смен
	Численность рабочих в смену
	Состав бригады
	График работ (дни, месяцы)

	
	
	Изоляционный слой, м3
	Покрытие, м2
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

До начала теплоизоляционных работ производителем работ или мастером строительных и монтажных работ проводятся все организационно-технические мероприятия для нормального и ритмического выполнения работ на объекте:
· Проверить возможность подъезда автотранспорта и механизмов к сдаваемым под изоляцию объектам. Согласовать пути проезда автотранспорта ООО «РиК» к изолируемым объектам. 
· Выбрать места складирования материалов (хранение и транспортирование материалов изделий и конструкций должны производиться в условиях, исключающих их увлажнение атмосферными осадками и механическое повреждение), бытовых вагончиков и других временных сооружений по согласованию с Генподрядчиком.

· Проверить готовность площадки производства работ (закончены монтажные работы, проведены испытания оборудования, наличие антикоррозионного покрытия, наличие крепежных устройств на емкостях, площадка д.б. очищена от лишнего мусора). 

· Произвести приемку трубопроводов и емкостей, подлежащих изоляции по акту-приемки под изоляцию выданному Генподрядчиком;
· Проверить наличие у рабочих инструментов и  СИЗ;

· Пройти вместе с  изолировщиками на термоизоляции инструктаж в ЦДНГ по безопасности на объекте Реконструкция установки подготовки и перекачки нефти (УППН) «Озерный».

· Проинструктировать рабочих о методах выполнения работ и технике безопасности при выполнении работ на опасном объекте. Заполнить Журнал инструктажа на рабочем месте.

· Оформить  акт-допуск  у Генподрядчика или начальника стройки.
· Проверить на площадке наличие огнетушителей и аптечки.

4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

Монтаж тепловой изоляции выполняется в соответствии с проектом производства работ «Реконструкция установки УППН «Озерный». Тепловая изоляция технологических трубопроводов» и рабочей документацией по тепловой изоляции 3572-7-2-ТХ, 3572-6-ТХ, 3572-7-1-ТХ при соблюдении требований производства и приемки работ.
Очередность работ определяется общим графиком работ  по объекту и согласуется с Генподрядчиком и начальником УППН.

Необходимо ежедневно получать наряд-допуск у начальника  УППН  и докладывать о планируемых на день работах.
При проведении работ во взрывоопасных зонах, используемое электрооборудование д.б. выполнено во взрывозащищенном исполнении.  Проведение работ и использование электроинструмента дополнительно согласуется с начальником ЦДНГ.
Доставка теплоизоляционных материалов на объект производится с централизованного склада в г.Москва автотранспортом. Материал на объекте складировать на свободных местах, отведенных Генподрядчиком.

Монтаж теплоизоляционного слоя производить в соответствии с Техкартой. Обеспечить монолитность и плотное прилегание изоляции  к изолируемому объекту, путем стягивания проволокой  1-2мм оцинкованной ГОСТ 3282-74 с шагом 300 мм.
Основной теплоизоляционный слой выполняется согласно табл.2: 
Таблица№2.

	№п/п
	Объект
	Наименование материала
	Толщина материала, мм
	Толщина рабочая(с учетом коэффициента уплотнения),мм

	1
	
	Маты минераловатные прошивные б/обкладочные  М1-100, толщ.60мм, ГОСТ 21880-94
	60
	50

	2
	
	Плита минераловатная М-75, толщ. 50мм в 2 слоя,
ГОСТ 9573-96
	100
	70

	3
	
	Маты минераловатные прошивные б/обкладочные  М1-100, толщ.60мм
ГОСТ 21880-94
	60
	50


При устройстве покровного слоя необходимо следить за его прочностью, а также за недопущением влаги в места соединений.

Материал для покровный слой по данному проекту применяется согласно табл.3
Таблица 3.

	№п/п
	Объект
	Наименование материала
	Толщина материала,мм

	1
	
	Сталь тонколистовая оцинкованная ГОСТ 14918-80
	0,8

	2
	
	Сталь тонколистовая оцинкованная ГОСТ 14918
	0,55

	3
	
	Сталь тонколистовая оцинкованная ГОСТ 14918
	0,55


Продольные швы защитных оболочек отводов в зависимости от ориентации трубопроводов в пространстве располагаются так, чтобы при атмосферных осадках вода не попадала во внутрь конструкции.
Монтаж теплоизоляционных конструкций на вертикальных (наклонных) участках трубопроводов и оборудования должен производиться снизу вверх с обеспечением нахлеста вышерасположенной конструкции.

Этапы производства работ более детально изложены в Технологической карте 

Потребность в людских ресурсах.

                                                                                     Таблица 2

	Состав бригады
	Разряд
	Количество человек

	
	
	


	 
	 
	 

	Прораб
	 
	1

	Мастер
	
	1

	Бригадир (изолировщик)
	4
	1

	Изолировщики
	3
	84

	Жестянщики
	4
	3

	ВСЕГО:
	 
	90


Потребность в  инструментах, инвентаре и приспособлениях

Таблица 4
	#G0Наименование
	Назначение
	Техническая характеристика

	Приспособление для установки покрытия теплоизоляции
	Для стяжки кожухов и оболочек
	Две стальные гребенки, мм:

· высота…………………   ……..300

· диаметр внизу…………………260

· диаметр вверху…………..……152

· вместимость, м3……..…….0,0115

· масса, кг……………….……….3,5

	Рулетка измерительная металлическая 
	Для замеров
	Масса 0,35 кг

	Дрель ручная электрическая
	Для сверления отверстий под самонарезающие винты
	Наибольший диаметр сверла, мм  ……….6

Мощность, кВт…………………......... ...0,27

Частота вращения шпинделя, мин -1 … 1500

Напряжение, В ………………………….220

	Отвертка слесарно-монтажная 
	Для завинчивания винтов и шурупов 
	Номинальный диаметр винта, для которого предназначена отвертка, мм ……………...4

Габаритные размеры, мм

· длина общая ……………………200

· диаметр стержня …………………6

· диаметр ручки…………………  .22

	Ножницы ручные лекальные левые или правые
	Для раскроя тонкого листового металла из низкоуглеродистой стали, алюминиевого сплава по лекальным кривым и окружностям малого диаметра 
	Наибольшая толщина разрезаемого листа, мм:

· из низкоуглеродистой стали…….1,0

· из алюминиевого сплава………   2,0

Габаритные размеры, мм:

· длина……………………………. 285

· ширина по наружному охвату ручек в закрытом положении…………..42

· длина от острых концов до центра шарнира…………………………..66


5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СМОНТИРОВАННОЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ.

Контроль качества теплоизоляционных работ осуществляется согласно               СНиП 3.01.01-85*.
Основными задачами контроля качества являются:

· Обеспечение соответствия выполняемых теплоизоляционных работ проекту и требованиям действующих нормативных документов;

· Соблюдение сроков выполнения работ;

· Предупреждение брака и дефектов в процессе производства работ;

· Освидетельствование скрытых работ;

· Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии на объекте.

Контроль качества является комплексным и включает в себя:

· Входной контроль качества материалов, изделий, предназначенных для использования. Осуществляется работниками службы снабжения и линейными ИТР;
· Послеоперационный контроль. Осуществляют бригадиры и линейные ИТР;

· Приемочный контроль. Осуществляется после завершения определенных этапов линейными ИТР.

Требования к качеству применяемых материалов:

Теплоизоляционные, защитно-покровные и вспомогательные материалы, применяемые в конструкциях тепловой изоляции, должны иметь паспорт или сертификат качества, подтверждающие их технические характеристики.

Все материалы отправляемее на объект проходят входной контроль на соответствие качества паспорту или сертификату при поступлении на склад в г.Москва с внесением записи в Журнал входного контроля материалов.

Показатели качества теплоизоляционных работ

Таблица 6
	Контролируемые показатели

	Норма, допуск
	Трубопроводы


	Отстойники обессоливания



	Толщина теплоизоляционного слоя 
	Отклонение от проектной до 10%
	-5мм
	-7мм

	Плотность теплоизоляционного материала в конструкции
	Отклонение от проектной до 5%
	согласно ГОСТ
	согласно ГОСТ

	Толщина швов между жесткими теплоизоляционными изделиями и изолируемой поверхностью
	Не должна превышать, мм:

при прокладке насухо – 2

	≤2мм
	≤2мм

	Величина нахлестки в продольных и поперечных швах металлопокрытий изоляции трубопроводов и аппаратов
	Не должна быть меньше 40 мм


	≥40мм
	≥40мм


Результаты оценки качества изоляционных работ заносятся в общие журналы работ и акты на скрытые работы.

Приемке подлежат:  теплоизоляционный слой; каркас теплоизоляции; покровные оболочки.

К числу дефектов выявляемых при приемочном контроле смонтированных теплоизоляционных конструкций относятся:

- применение материалов, несоответствующих стандартам и техническим условиям;

- отступления от проектных решений в части использованных материалов, конструкций и способа монтажа изоляции, не согласованные с проектной организацией и заказчиком;

- несоответствие плотности и толщины теплоизоляционного слоя проектным требованиям;

- отклонение по толщине для теплоизоляционного слоя из волокнистых уплотняющихся материалов - более (-3 мм). Допуск по толщине теплоизоляционной конструкции с теплоизоляционным слоем из жестких формованных изделий должен соответствовать допуску на изделия по техническим условиям и государственным стандартам. При изоляции поверхностей с целью предотвращения конденсации влаги на поверхности изоляции объектов, расположенных в помещении, допуск по толщине изоляции допускается только в сторону увеличения ("+");

- механические повреждения изоляции;

- некачественная отделка торцевых участков изоляции у фланцевых соединений, арматуры, опор и др.;

- слабая затяжка металлической сетки и каркасов;

- неплотное прилегание теплоизоляционного слоя или полносборной конструкции к поверхности изолируемого объекта;

- неплотное сопряжение смежных элементов защитного покрытия;

- несоблюдение правил сопряжения продольных и поперечных швов защитного покрытия, допускающее затекание воды в теплоизоляционный слой;

- отсутствие тепловой изоляции в местах расположения опор;

- наличие отступлений от проекта в части расположения крепежных деталей;

- нарушение герметичности пароизоляционного слоя.
Контроль качества строительных материалов, осуществляемый строительными лабораториями, не снимает ответственности с производственного линейного персонала строительно-монтажных организаций за качество принятых и примененных строительных материалов, конструкций и изделий и выполняемых работ.     

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Организация и технология выполнения теплоизоляционных работ на объекте «Реконструкция установки УППН «Озерный», должны обеспечивать безопасность для работающих на всех стадиях производственного процесса и соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.038-85(2001) Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов: требования безопасности, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.007-76, СНиП 12-03-2001#S и #M12293 1 901829466 959904472 3325399512 4294967294 2202259373 2351242664 78 2583957209 2440337622СНиП 12-04-2002, Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ, а также Санитарных норм и правил#M12293 0 901794520 1061002232 491708152 4294967262 1417900237 1357384904 77 4092901925 1236444583#S.
На объекте строительства до начала теплоизоляционных должны быть провести мероприятия по обеспечению безопасности труда в соответствии с Положением о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями. 
 При проведении работ на территории ЦДНГ генеральный подрядчик с участием субподрядчика оформляют специальный документ (акт-допуск) на право производства теплоизоляционных работ на данной территории. Инструктаж персонала, выполняющего теплоизоляционные работы, проводить в ЦДНГ.
При проведении работ во взрывоопасных зонах, используемое электрооборудование д.б. выполнено во взрывозащищенном исполнении.  Проведение работ дополнительно согласуется с начальником ЦДНГ, производителю работ необходимо получить наряд-допуск.
Рабочие и ИТР должны быть обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты согласно Типовым нормам. Все лица, находящиеся на строительной площадке обязаны носить защитные каски.
Производственные площадки должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно #M12293 0 9012376 584910322 3403696781 1061002212 4294967262 2851215321 2005302996 4292890151 23941ППБ-01#S, зарегистрированным Минюстом России 27 декабря 1993 года, регистрационный N 445.

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м.

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.

При хранении теплоизоляционных материалов и конструкций должны быть выполнены требования:

· высота штабеля изделий из волокнистых материалов в мягкой упаковке не должна превышать 2 м;

· изделия и конструкции в контейнерах и поддонах должны укладываться в штабель не более чем в 2 яруса;

· изделия в виде цилиндров и полуцилиндров, а также материалы (рубероид, пергамин, листовой металл) в рулонах должны укладываться в вертикальном положении в один ярус, фольгированные и полимерные материалы в рулонах - не более чем в 2 яруса, листовой металл, асбестоцементные листы в пакетах - в штабель высотой не более чем 1 м.

Высота укладки изделий и конструкций может быть увеличена при выполнении мер по обеспечению их устойчивости и сохранности.
Минераловатные изделия следует хранить в упакованном виде. Масса упаковки при ручной погрузке не должна превышать 50 кг. Женщины к ручной погрузке и разгрузке минераловатных изделий массой более 15 кг не допускаются. При применении матов вредными факторами являются пыль минерального волокна и летучие компоненты обеспыливающих добавок (пары углеводородов), вызывающие раздражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей и зуд кожи. Для защиты органов дыхания применяют респираторы "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028, для защиты кожного покрова - специальную одежду и перчатки в соответствии с типовыми нормами. Отходы, образующиеся при изготовлении или применении изделий, подлежат вывозу на специальные полигоны промышленных отходов.
При проведении изоляционных работ внутри аппаратов или закрытых помещений рабочие места должны быть обеспечены вентиляцией (проветриванием) и местным освещением от электросети напряжением не выше 12 В с арматурой во взрывобезопасном исполнении.
Рабочие места для выполнения изоляционных работ на высоте должны быть оборудованы средствами подмащивания с ограждениями и лестницами-стремянками для подъема на них, соответствующими требованиям СНиП 12-03.
При производстве теплоизоляционных работ зазор между изолируемой поверхностью и рабочим настилом лесов не должен превышать двойной толщины изоляции плюс 50 мм.
Минеральную вату следует подавать к месту работы в контейнерах или пакетах, соблюдая условия, исключающие распыление
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

Контроль выполнения требований по технике безопасности, промышленной и пожарной безопасности осуществляется производителем работ или мастером строительных и монтажных работ.
Порядок действий персонала при возникновении аварийной ситуации:

1. При возникновении повышенной загазованности необходимо:

· применить СИЗ (одеть противогазы);

· остановить производство работ;

· оказать первую медицинскую помощь пострадавшим;

· покинуть место проведения работ;

· сообщить в пожарную часть, диспетчеру, начальнику ЦТГ и далее согласно штатного расписания

 2. Возникновение возгорания на месте проведения строительно-монтажных,   огневых или       газоопасных работ:

· остановить работы;

· сообщить в пожарную часть;

· приступить к ликвидации очага возгорания; при помощи СППТ (огнетушители, кошма, песок) до прибытия представителей ПЧ, после чего покинуть объект;

· сообщить в ОПС, диспетчеру, далее согласно штатного расписания.

 3.  Возникновение возгорания на соседнем объекте с местом проведения     

      строительно-монтажных работ или огневых, или газоопасных:

·   остановить производство работ;

·   покинуть место проведения работ;

  сообщить в ПЧ, в ОПС далее согласно штатного расписания

Лист ознакомления с ППР.

С проектом производства работ на объекте ознакомлен:
	№ п/п
	Ф.И.О.
	Подпись
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