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1. Пояснительная записка
Настоящий проект производства работ  (ППР)  разработан на весь объем работ по  маркировочной окраске дымовой трубы Н=120м; антикоррозийной окраске опор, ограждения кровли газоходов дымовой трубы Н=150м, дымовой трубы Н=100м в соответствии с договором №________ от _____________ 20____ года.
Сроки выполнения работ:
Начало           ________________
Окончание    ________________
ППР  предусматривает мероприятия в части организации ремонта, обеспечивающие соблюдение экологических, санитарно-гигиенических норм, пожарную безопасность, а также безопасные условия труда работающих при производстве строительно-монтажных работ.
При выполнении ППР использованы следующие нормативно-технические документы: 
1. «Методические  рекомендаци по разработке и оформлению проекта организации строительства и  проекта производства работ»;
2. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

3. СНиП 12-04-2002.  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

4. ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб»;
5. СНиП III-24-75 «Промышленные печи и кирпичные трубы»;
6. ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;
7. ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»;

8. СО 34.04.181-2003 – «Правила организации технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и тепловых сетей»;
9. СНиП 3.04.01-87 – «Изоляционные и отделочные покрытия»;
10. СНиП 12-01-2004  – «Организация строительного производства»;
11. СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации»;
12. ПУЭ – «Правила устройства электроустановок»;
13. РД 34.49.503-94 – Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли.

14. Приказ Росаэронавигации от 28.11.2007 N 119 "Об утверждении Федеральных авиационных правил " Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов".
15. Руководство по эксплуатации гражданских Аэродромов Российской федерации (РЭГА РФ-94).


2. Ведомость объемов работ
	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Ремонт дефектов и повреждений трубы

	1
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН ОТМОСТКИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ
	м
	15

	2
	НАСЕЧКА ПОД  РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ ПОВРЕЖДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕТОНА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ (отметка от +2,0 до +119 м) 
	М2
	20

	3
	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕТОНА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ (отметка от +2,0 до +119 м) С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕМОНТНОГО СОСТАВА.
	М2
	20

	4
	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ АРМАТУРЫ В ДИАПАЗОНЕ ВЫСОТ ОТ  +2,0М ДО +119М
	М2 
	0,2

	5
	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
	М2 
	0,2

	6
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-12-03 
	М2
	0,2

	7
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН ДЛИНОЙ ОТ 1,5 М ДО 2 М С РАСКРЫТИЕМ ДО 1 ММ (с отметки от  +2,0М до +119М.
	М
	20

	8
	СВЕРЛЕНИЕ УСТАНОВКАМИ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 250 ММ ДИАМЕТРОМ 25 ММ
	шт
	8

	9
	ПОСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДЪЕМНОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ К ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ СТВОЛУ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ:

 - анкер клиновый 24х250 – 8 шт.
	шт
	8

	10
	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (светофорные площадки, ходовые лестницы, ворота) 
	М2 
	275,3

	11
	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (светофорные площадки, ходовые лестницы, ворота) 
	М2 
	275,3

	12
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОРГАНОСИЛИКАТНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ ОС-12-03 (светофорные площадки, ходовые лестницы, ворота) 
	100М2 
	2,753

	Окраска ствола дымовой трубы Н=120м

	13
	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТВОЛА ДЫМОВОЙ ТРУБЫ ОТ СТАРОЙ КРАСКИ С ЛЮЛЕК 
	М2 
	870

	14
	МАРКИРОВОЧНАЯ ОКРАСКА В ЧЕТЫРЕ СЛОЯ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТВОЛА ТРУБЫ
	М2 
	2896

	Антикоррозийная окраска опор, ограждения кровли газоходов дымовой трубы Н=150м КТЦ

	15
	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
	М2 
	166

	16
	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
	М2 
	1662

	17
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ  ЭМАЛЬЮ ПО МЕТАЛЛУ 3 В 1.
	М2 
	1662

	18
	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М
	М2 
	212

	19
	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 10 М
	М2 
	127

	Антикоррозийная окраска опор, ограждения кровли газоходов дымовой трубы Н=100м КЦ-1

	20
	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
	М2 
	320

	21
	ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
	М2 
	2853

	22
	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ  КРАСКОЙ ПО МЕТАЛЛУ 3 В 1.

	М2 
	2853

	23
	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М
	М2 
	216

	24
	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 10М
	М2 
	190


3. Ведомость механизмов, оборудования, приспособлений, инвентаря и  инструментов для производства работ
	№ п\п
	Наименование
	Един.
Из мер.
	Кол.
	Примечание

	1. 
	Эл/лебедка типа МЭЛ-1.5-19 г/п 1,5 тс, канатоемкость 300 м. 
	Шт. 
	1
	

	2.
	авд Karcher HD 10/21 


	ШТ.
	1
	Питания: 3~/400В/50Гц;
Производительность: 1000 л/ч;
Рабочее давление: 210бар/21Мпа;

Мощность: 8 КВт.


	3.
	АВД Brass 5.5
	Шт.
	1
	Питания: 3~/400В/50Гц;

Рабочее давление: 200бар/20Мпа;
Производительность: 14,5 л/мин;
Мощность: 5.5 КВт.

	4.
	АВД Titan PowerTwin 4900
Поршневой с гидронасосом
	Шт.
	1
	Питание: бензопривод;
Производительность: 4,2 л/м;

Давление: 230 атм.

	5.
	АВД Вагнер 2600

мембранный
	Шт.
	1
	Питание: 220В/50Гц;

Производительность: 3,6 л/м;

Давление: 240 атм.;

Мощность: 1,0КВт

	6.
	АВД Вагнер 7000НА

мембранный
	Шт.
	1
	Питание: 3~/400В/50Гц;

Производительность: 5,6 л/м;

Давление: 240 атм.;
Мощность: 2,0КВт.

	7.
	Рукава высокого давления
	М.п.
	200
	

	8.
	Ручная лебедка типа ЛР-0,5 г/п 0,5 тс
	Шт.
	1
	

	9.
	Малярный инструмент 
	Шт.
	10
	

	10. 
	Отводной блок 
	К-т 
	1 
	

	11. 
	Перфоратор
	шт 
	2
	

	12.
	УШМ
	шт
	2
	

	13. 
	Канат страховочный

10-11мм
	М
	1000
	 

	14. 
	Строп универсальный 
	Шт.
	4 
	

	15. 
	Переговорное устройство для связи 
	К-т 
	1 
	


4. Календарный график работ

	№№ п/п
	Наименование видов, этапов работ
	Срок    выполнения работ          начало-окончание

	1.
	Маркировочная окраска дымовой трубы Н=120 метров. Восточная котельная.
	02 июня 2014 г. - 31 июля 2014 г.

	2.
	Окраска металлоконструкций опор газоходов. Центральная котельная.
	02 июня 2014 г. - 31 июля 2014 г.

	3.
	Окраска металлоконструкций опор газоходов. Южная котельная.
	02 июня 2014 г. - 31 июля 2014 г.


5. Перечень совместных мероприятий.
	Наименование мероприятий
	Ответственный

	Составить график производства работ
	Заказчик-согласование, Подрядчик-составление графика

	Вводный и первичный инструктаж
	Заказчик - ОТиН, эл.цех, КТЦ Подрядчик - инструктаж по наряду-допуску

	Оформить акт допуск
	Заказчик, Подрядчик

	Выписать наряд-допуск
	Подрядчик-выдача, Заказчик-согласование

	Выполнить ограждение зоны работ
	Подрядчик


6. Технологическая карта.

1.1 План производства работ разработан для выполнения работ по маркировочной покраске дымовой трубы Н=120 метров, антикоррозийной защите опор газоходов дымовых труб Н=150 (КТЦ), Н=100 (КЦ№2).
1.2 Работы будут производиться по данному плану производства работ, составленному по результатам ранее проведенного обследования, выданным рекомендациям заказчика и предварительного визуального осмотра. Объем строительных работ соответствует техническому задиню заказчика «Маркировочная окраска дымовой трубы Н=120 метров котельного цеха №2.
1.3 До начала работ необходимо:
· Установить сигнальное стоечное ограждение опасной зоны выполненное в соответствии с ГОСТ 23407-78 «Ограждение инвентарные строительных площадок и участков строительно-монтажных работ»; 
· Ограждения опасной зоны проводить в соответствии со схемами «Ограждение опасной зоны» данного ППР.
· Вывесить по периметру опасной зоны запрещающие знаки («Проход запрещен», «Опасная зона»);

· Обеспечить ремонтную площадку электроэнергией от существующих коммуникаций;
· Доставить на ремонтную площадку оборудование, оснастку и материалы;

· Установить и подключить электрооборудование;

· Обеспечить ремонтную площадку противопожарным инвентарем.

1.4  План производства работ предусматривает выполнение следующих видов работ по маркировочной окраске дымовой трубы Н=120 метров КЦ№2:
1.1 Заделка трещин цементным раствором на отмостке.

1.2 Ремонт повреждений и дефектов поверхности дымовой трубы: восстановление защитного слоя бетона дымовой трубы, с предварительным нанесением насечки под ремонтный состав, с антикоррозийной защитой оголенной арматуры; заделка трещин безусадочным тиксотропным армированным волокнами ремонтным составом.
1.3  Сверление отверстий (L=250мм, D=25мм), с последующей установкой анкерных болтов для керпления вертикальной ходовой лестницы.
1.4 Окраска металлоконструкций дымовой трубы ОС 12-03 с предварительной очисткой и обеспыливанием поверхности.

1.5 Маркировочная окраска ствола дымовой трубы в четыре слоя: 1й слой - жидкость гидрофобизирующая, 3 слоя эмалью ОС 12-03 (окраску оголовка оголовка дымовой трубы проводить эмаль ОС 70-01). Способ нанесения: безвоздушный.
1.4 По антикоррозийной окраске опор, ограждения кровли газоходов дымовой трубы Н=150м (КТЦ), газоходов дымовой трубы Н=100м (КЦ№2) предусмотрен следующий состав работ:
1.1 Очистка поверхности металлоконструкций металлическими щетками;
1.2 Обеспыливание поверхности металлоконструкций водой с использованием аппарата высокого давления 200бар/20Мпа.

1.3 Окраска металлоконструкций грунт-эмалью по ржавчине «3 в 1» в один слой. Метод нанесения: безвоздушный.
7. Техника безопасности

1. При производстве монтажных работ обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:
-   ПОТ-РМ 012-2000 Межотраслевые правила по охране труда.

-
СО-153-34.04.181-2003  «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

-
СТО-17330282.27.100.003 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

-
СО-153-34.20.501-2003       «Правила технической  эксплуатации  электрических станций и сетей Российской Федерации»;

-РД 153-34.0-03.301-00,  ВППБ 01-02-95* «Правил  пожарной  безопасности для энергетических предприятий»;

-СНиП 3.04.03-85   «Защита  строительных   конструкций  и   сооружений   от коррозии»;

-СП   13-101-99   «Правила   надзора,   обследования,   проведения   технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб»;

-ПБ    03-445-02    «Правила    безопасности    при    эксплуатации    дымовых    и вентиляционных промышленных труб»;

- СО  34.21.523-99 «Инструкция по эксплуатации железобетонных и кирпичных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях»;
Электромонтажные работы по ремонту светоограждения выполнять в соответствии с ПУЭ издание 6 -  1997 г. и ПУЭ издание 7 – 2007 г. 

2. Применяемые  изделия и материалы должны соответствовать проектной документации, национальным стандартам, иметь соответствующие сертификаты (в том числе на продукцию, подлежащую обязательной сертификации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и применимость для данных условий эксплуатации.
3.  Приказом  по  организации  из  числа  ИТР  назначить  лицо,   ответственное за безопасное   производство   работ,   за  безопасную   эксплуатацию съемных   грузозахватных   приспособлений   и   тары. 

4.
До начала производства работ ответственный за безопасное производство работ должен ознакомиться с ППР и на рабочем месте провести инструктаж со всеми членами бригады, о чем делается запись в журнале инструктажа. ППР  должен   изучить  инженерно-технический  персонал  имеющий отношение к производству работ с грузоподъемными  механизмами, рабочие должны  быть  ознакомлены  с  ППР,  о  чем  делается  запись  в  проекте производства работ.

5.  Рабочие при производстве работ должны быть обучены правилам безопасности труда, аттестованы,  иметь удостоверение по технике безопасности, а также пройти инструктаж по технике безопасности в соответствии с требованиями  ГОСТ 12.0.004-90  «Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения".

6.
Рабочие всех специальностей, работающие на высоте, обеспечиваются проверенными и испытанными предохранительными поясами и защитными касками.

7.
Запрещается нахождение людей под поднимаемым грузом. При подъеме элементов все условные знаки рабочему поднимающему груз, подаются одним лицом из числа аттестованных   стропальщиков,   назначенным   приказом.   Сигнал   "стоп" подается любым работником, заметившим опасность.

8. Перед началом ремонтных работ должна быть ограждена опасная зона. На ограждении должны быть вывешены знаки безопасности, запрещающие вход в огражденную зону. Над проходами и проездами в пределах опасной зоны должны быть сделаны защитные навесы, боковые ограждения, а также установлены знаки безопасности, запрещающие проход посторонним лицам.
Находится в опасной зоне можно только персоналу выполняющему ремонтные работы в защитных касках. Допуск посторонних лиц в выделенную зону запрещен.
9. При перемещении  конструкций монтажникам следует находиться вне контура   устанавливаемой   конструкции   со   стороны,   противоположной подаче.

10. Запрещается    пребывание  людей  на  конструкциях  во  время  их подъема, перемещения  и  установки,   а   также   оставлять   конструкции   в поднятом положении на весу.

11. Электрооборудование должно быть надежно заземлено. Точку подключения электрооборудования указывает электротехнический персонал __________________.
12.  Проходы, рабочие места необходимо регулярно очищать от строительного мусора и не загромождать. Запрещается нагружать рабочую и транспортную оснастку сверх их грузоподъемности.
13. Подъем конструкций выполнять в два этапа, сначала на высоту 20-З0см и после проверки надежности строповки, осуществлять дальнейший подъем. При этом стропальщик должен давать команды, находясь на расстоянии не менее 5м от поднимаемого груза.

14. Ответственность за выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание   средств   пожаротушения,   возлагается на ответственного руководителя работ. При производстве работ соблюдать требования «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34-0-03.301-00. Установленный на предприятии противопожарный режим является обязательным для подрядных организаций. Курение разрешается только в отведенных и оборудованных местах.

15. Все работы  выполнять согласно данного  ППР  и  рабочих  чертежей проекта.

16. Работы производить по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности и под непосредственным руководством ответственного руководителя работ.  Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности оформляет представитель ООО «Альп-Строй». Первичный допуск подрядной организации к работе производит оперативный персонал ____________________________________. Ответственность в выделенной зоне возлагается на руководителя работ подрядной организации.
17.  В случае, если работу на высоте более 1,5 м невозможно или неце​лесообразно выполнять с площадки или огороженных подмостей, рабочие обязательно должны пользоваться предохранительными вер​холазными поясами. Пояса должны иметь паспорта и через каждые 6 месяцев испытываться статической нагрузкой в 300 кг в течение 5 мин.

19.   Все механизмы, инвентарь, инструмент и строительные машины должны соответствовать характеру выполняемой работы и быть исправными. 

20.  Оставлять без надзора работающие механизмы запре​щается.
22.  На всех участках строительства, где это требуется по условиям работы (у работающих механизмов, на подъездных рельсовых путях, автодорогах, у опасных зон монтажа и др.), необходимо вывешивать предупредительные надписи и плакаты.

23.  Проезды и проходы не следует загромождать. 

24.  Складировать обо​рудование и материалы нужно в строго определенных местах в соот​ветствии с генпланом стройплощадки, разработанным в ППР. Беспорядочное хранение и разбрасывание материалов и оборудования запрещается. 

25. Монтажная площадка должна быть обеспечена аптечками с меди​каментами и средствами оказания первой помощи пострадавшим. ( Обеспечивается подрядной организацией).
26. Рабочие обязаны пользоваться спецодеждой и защитными средствами в соответствии с характером выполняемых работ.
27. После выполненных работ убирается: все оборудование, мусор, защитное ограждение и территория сдается заказчику, закрывается наряд-допуск на производство работ повышенной опасности.
8. Меры безпасности при работе с покрасочным оборудованием высокого давления:

1. Окрасочный аппарат должен эксплуатироваться согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и утвержденной рабочей инструкции по охране труда рабочих, работающих с окрасочным аппаратами.

2. До начала работ осмотреть окрасочный аппарат, проверить наличие на нем таблицы с надписями инвентарного номера, разрешенного давления и даты испытания, наличие опломбированного исправного  манометра, предохранительного клапана, запорной арматуры (вентили, краны), осмотреть воздушные шланги и проверить надежность их крепления.

3. Шланги высокого давления должны быть маркированы. При работе шланги следует предохранять от перекручивания, загибов под прямым углом и защемления какими-либо предметами.

4. Между рабочими местами должна быть предусмотрена звуковая сигнализация.

9. Техника безопасности при выполнении работ методом промышленного альпинизма.

1. Требования охраны труда перед началом работы

1. Высотные работы на каждом отдельном объекте должны выполняться при наличии проекта производства работ (ППР) или технологической карты (записки, схемы). ППР, технологическая карта, записка или схема (далее по тексту - "техническая документация") должны содержать: 

· мероприятия по обеспечению безопасности при работах на высоте, 

· порядок подачи материалов, приспособлений, оснастки и инструментов на рабочие места, несущих канатов (веревок), навесных и подвесных площадок. 

· схемы размещения временных инженерных коммуникаций электрических проводов, кабелей, различных рукавов, шлангов и т.п.), 

· список применяемого снаряжения с указанием владельца. 

2. ППР и иная техническая документация, инструкции по охране труда, должны быть согласованы со службой техники безопасности предприятия, на территории которого должна осуществляться работа. 

3. Все работники перед допуском на объект работ должны быть ознакомлены с технической документацией под роспись. 

4. В экстренных случаях, например, в случае угрозы безопасности персонала, возможны отклонения от технической документации без внесения письменных изменении под личную ответственность руководителя работ. 

5.  Для выполнения высотных работ на территории (в помещении) действующего предприятия должен оформляться акт-допуск, определяющий мероприятия по обеспечению безопасности труда с учетом производственной деятельности данного предприятия. Оформление акта- допуска входит в обязанности руководителя работ. 

6. Конкретные мероприятия по безопасному выполнению высотных работ должны определяться нарядом-допуском. 

7. Первичный допуск исполнителей работ на объект разрешается после проверки полноты выполнения мероприятий по безопасности труда, предусмотренных техническом документацией и нарядом-допуском, а при работе на территории (в помещении) действующего предприятия также актом-допуском. 

8. Применяемые при ведении высотных работ механизмы, инструменты, приспособления, оснастка и альпинистское снаряжение должны соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к данному типу механизмов, инструментов, приспособлений, оснастки и альпинистского снаряжения и виду выполняемых с их помощью работ. 

9. Точки закрепления являются пригодными для применения, если подтверждена их несущая способность в расчете на одного человека (вместе с необходимым оборудованием и снаряжением) с четырехкратным запасом прочности: 

· согласно технической документации при статической отдельной нагрузке - не менее 7,5 кН, или 

· в результате двукратного испытания - нагрузкой в рабочем направлении усилием 7,5 кН в течение 5 минут 

· по оценке не менее 3-х экспертов, которыми могут быть лица, имеющие опыт работы методами промышленного альпинизма не менее 2 лет. 

10. Для увеличения надежности точек закрепления допускается их блокирование- объединение способом соединения, связывания локальными или саморегулирующимися петлями. 

11. Пригодные для закрепления страховочных и грузовых веревок точки закрепления и способы их использования отмечаются в технической документации (например, в ППР). 

12. Персонал, выполняющий высотные работы, должен знать местонахождение аптечки и уметь пользоваться средствами аварийной сигнализации, связи и пожаротушения, знать пути и средства срочной эвакуации из опасной зоны при возникновении аварийных ситуаций или пожаров, уметь, оказывать доврачебную помощь пострадавшим при несчастных случаях. 

13. Персонал, работающий ни высоте, должен знать специфику и особенности производства высотных работ, уметь пользоваться альпинистским снаряжением, знать способы страховки, самостраховки и оказания помощи в аварийных и нештатных ситуациях. 

14. Работник, выполняющий высотные работы на территории (в помещении) действующего предприятия, обязан соблюдать требования охраны труда и особые правила безопасности, действующие на данном предприятии. 

15. Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте фиксируется в наряде-допуске подписью лица, проводившего инструктаж. 

16. Перед началом выполнения работ на высоте методами промышленного альпинизма работники обязаны: 

· провести осмотр страховочного снаряжения и СИЗ на соответствие требованиям безопасности: 

· получить у руководителя задание и под роспись в наряде-допуске и/или соответствующем журнале пройти инструктаж на рабочем месте, учитывающий специфику выполняемых работ; 

· надеть спецодежду, обувь с нескользящей подошвой, каску. 

17. После получения задания работники обязаны: 

· надеть индивидуальную страховочную систему и разместить страховочное снаряжение; 

· проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности; 

· проверить наличие защитных ограждений и предупредительных табличек в зоне выполнения работ или обеспечить их установку; 

· получить технологическую оснастку, инструмент, необходимые для выполнения работы, и проверить их на соответствие требованиям безопасности. 

18. Запрещается приступать к работе в следующих случаях: 

· обнаружение дефектов страховочного снаряжения: веревок, индивидуальных страховочных систем (ИСС), спусковых устройств или СИЗ, а также при наличии других нарушений требований безопасности, при которых запрещается эксплуатация снаряжения; 

· невозможность организовать падежные точки закрепления страховочного снаряжения (веревочных или тросовых перил и т.п.); 

· обнаружение трещин, сколов, выбоин и других аналогичных дефектов ступеней лестниц, трапов или мостиков, которые могут привести к их поломке во время перехода по ним или при выполнении работ; 

· недостаточная освещенность рабочих мест и подходов к ним; 

· повреждение целостности или возможность потери устойчивости строительных конструкций на рабочем месте; 

· нахождение рабочего места или подходов к нему в пределах опасной зоны: 

· перемещаемого краном груза, 

· движущихся машин и механизмов, 

· зоны работ других верхолазов или персонала, 

· зоны с вредными условиями окружающей среды (электромагнитное поле, химические вещества и т.п.), 

· нахождение посторонних людей в нижней зоне. 

19. Ежедневно, перед началом работ, ответственный исполнитель работ обязан: 

· проверить комплектность и исправность личного снаряжения каждого работника и изъять из употребления снаряжение, не соответствующее требованиям безопасности (допуск к работе на высоте методами промышленного альпинизма с неисправным или не прошедшим испытания или разукомплектованным личным снаряжением запрещается); 

· осмотреть точки крепления всех страховочных и несущих веревок; 

· организовать защиту всех страховочных и несущих веревок от перетирания и/или защемления; 

· проверить наличие, состав и исправность аварийного комплекта снаряжения; 

· проверить исправность и прочность закрепления механизмов, блоков, шлангов, проводов и кабелей, используемых на высоте; 

· проверить у всех работников наличие индивидуальных средств защиты, их исправность и соответствие виду предстоящих работ или производственных процессов; 

· проверить и при отсутствии установить ограждение опасной зоны и наличие предупредительных плакатов; 

· определить, исходя из конкретных условий, количество и безопасное местонахождение наблюдателей и расставить их по местам (при отсутствии ограждения рабочей зоны); 

· опросить всех работников о самочувствии и провести с ними текущий инструктаж по безопасному выполнению конкретных производственных операций и взаимодействию на высоте. Если кто-либо из исполнителей работ пожаловался на недомогание, допускать его к работе на высоте запрещается. 

20. Перед подъемом на высоту все исполнители работ, в том числе руководители, обязаны: 

· проверить исправность и удобство пользования личным снаряжением, 

· проверить наличие, комплектность и исправность индивидуальных средств защиты; 

· обеспечить защиту несущих веревок от защемления и перетирания. 

21. Работники обязаны уточнить у руководителя вопросы, возникшие при ознакомлении с технической документацией и при проведении инструктажа по безопасности труда. 

22. При обнаружении нарушений требований безопасности работники обязаны сообщить о них руководителю. Руководитель принимает меры по их устранению собственными силами, а при невозможности сделать это - останавливает работу до их устранения.

2. Требования охраны труда во время работы

1. При нахождении на высоте промышленный альпинист обязан: 

· выполнять только те технологические операции, которые предусмотрены заданием; 

· соблюдать правила страховки и перемещения с применением веревки; 

· обо всех нештатных ситуациях немедленно ставить в известность руководителя и действовать по его указаниям: 

· не применять недозволенных и непредусмотренных технологией приемов работы: 

· не вести работы под незакрепленными конструкциями; 

· не выполнять работы под другим работником, расположенным на более высокой отметке за исключением особых случаев с разрешения руководителя; 

· не приближаться к находящимся под напряжением проводам и токоведущим частям оборудования на опасное расстояние, определенное в технической документации в соответствии (ППР). 

2. При высотных работах применяются следующие способы страховки работающих: 

· верхняя нагруженная страховка (присоединение работника к спусковому или подъемному устройству, надетому в рабочее положение на несущую веревку); 

· верхняя жестко закрепленная ненагруженная страховка (присоединение работающего к страховочной веревке с помощью улавливателя); 

· верхняя ненагруженная страховка (обеспечивается основной веревкой, идущей сверху и удерживаемой другим работающим); 

· нижняя динамическая страховка, (обеспечивается основной веревкой, идущей снизу и удерживаемой другим работающим); 

· нижняя страховка с амортизационным устройством на ИСС; самостраховка к элементам объекта, на котором проводятся работы; 

· самостраховка к горизонтально натянутому и закрепленному стальному тросу диаметром не менее 8 мм или веревке диаметром не менее 11 мм (перилам). 

3. Верхняя нагруженная страховка должна применяться только в сочетании с верхней ненагруженной страховкой (то есть в положении спуска или подъема по веревке требуется наличие второй, страховочной веревки). 

4. При нахождении и перемещении работающего на высоте не должно быть момента, когда бы он оставался без страховки (принцип непрерывности страховки). 

5. Используемые статические веревки должны иметь предельную прочность при разрыве не менее 12 кН для вертикальных и не менее 20 кН для горизонтальных перил. 

6. При вхождении в зону повышенной опасности падения (2 метра от края перепада по высоте 1,3 м и более) следует немедленно присоединиться к страхующей системе. При этом следует исключить провисание страховочной веревки посредством ее укорачивания узлом или движущимся вместе с исполнителем улавливающим приспособлением. 

7. После закрепления конца каждой веревки на точке закрепления ее второй конец опускается вниз до земли или промежуточной площадки. Этот конец веревки должен быть защищен от падающего сверху материала, а на промежуточной площадке обязательно закреплен так, чтобы обеспечить слабину веревки, достаточную для выполнения спуска по веревке. 

8. Если работы на веревке продолжаются свыше 30 минут, необходимо использовать рабочее сидение (седушку). 

9. В случаях, когда способ страховки или крепление страховочной веревки вызывают сомнение, должна быть применена дублирующая страховка и/или блокирование точек крепления. 

10. Если при спуске по веревке существует вероятность нахождения веревки вблизи острых кромок (карнизы, ливнестоки, элементы металлических и строительных конструкций) с угрозой повреждения веревки, исполнитель должен иметь при себе защиту на перегибе, которую следует навесить на веревку, находясь непосредственно рядом с опасным местом. 

11. Высотные работы с подвесных и навесных площадок и люлек следует выполнять с применением верхней ненагруженной страховки. При использовании улавливателей (включая схватывающие узлы) страховочная петля крепится соединительным элементом (карабином с муфтой) к ИСС исполнителя, длина петли должна быть такой, чтобы при возможном зависании исполнитель доставал до улавливателя (схватывающего узла) рукой. 

12. Выполнять какие-либо работы па высоте, пользуясь только зажимами для подъема по веревке, без применений страховочной петли со схватывающим узлом на страховочной веревке допускается только при использовании зажимов, имеющих в сертификате указание на возможность применения их для страховки и при обязательном условии размещения такого зажима так, чтобы исключить фазу свободного падения исполнителя и рывок. Страховочная веревка при этом имеет верхнее закрепление и не должна иметь слабину выше исполнителя. 

13. При спуске по веревкам пользоваться тормозными устройствами без дополнительного применения страховочной петли с улавливателем (схватывающим узлом, узлом "блэкнот") на страховочной веревке или без страховки, обеспечиваемой другим исполнителем, запрещается. 

14. В местах, где есть опасность повреждения или перетирания веревки па перегибах, следует применять соответствующую защиту веревки (протектор). 

15. Все веревки обязательно должны иметь на нижних концах предохранительный узел, препятствующий выскальзывайте веревки из спускового устройства и/или схватывающего узла при нахождении исполнителя выше нижней зоны. 

16. Узлы должны быть правильно завязаны и закреплены. Каждый узел должен использоваться в соответствии с назначением (Приложение 1). 

17. Используемые на несущих системах устройства и оборудование должны быть самоблокирующимися, т.е., если исполнитель не будет держать их, они должны автоматически останавливать или тормозить спуск по веревке до безопасной скорости. (Безопасной скоростью спуска на веревке является скорость не более 1,5 м/с, что соответствует скорости приземления 5,4 км/ч). 

18. При производстве на высоте сварочных работ фал предохранительного пояса ИСС должен быть металлическим (стальной трос или цепь), в изолирующем чехле. 

19. В случае необходимости проведения высотных работ с большим отклонением несущих и страховочных веревок от положения вертикали или при неустойчивости положения исполнителя для позиционирования следует применять дополнительные оттяжки. 

20. Запрещается ведение высотных работ в темное время суток или при недостаточном освещении рабочего места, а также при грозе, дожде, снегопаде, скорости ветра более 15 м/сек и температуре наружного воздуха менее -20°С. 

В особых случаях (аварийная ситуация) производить такие работы возможно с соблюдением дополнительных способов обеспечения безопасности. 

21. При нахождении на высоте на веревках запрещается: 

· работать с неполным комплектом личного страховочного снаряжения или индивидуальных средств защиты; 

· производить перемещение грузов при отсутствии связи "верх-низ"; 

· работать в зоне действия грузоподъемных и строительных машин и механизмов, находиться под перемещаемым грузом или под рабочим местом другого исполнителя (за исключением особо оговоренных случаев специальных технологий исполнения); 

· пользоваться не застрахованными от падения инструментами и оснасткой; 

· вести работы с использованием открытого огня, механического и электрического режущего инструмента без дополнительной самостраховки стальным тросом или цепью; 

· выполнять газо-злектросварочные, бензорезные работы и работы с применением горячих битумных мастик без дополнительной страховки стальным тросом или цепью; 

· применять неисправные и непроверенные средства предохранения от падения с высоты; 

· использовать страховочное снаряжение не по его прямому назначению; 

· оставлять на рабочем месте после окончания смены неубранное страховочное снаряжение, инструменты, оснастку. 

22. Для прохода на рабочие места, а также перехода в процессе работы с одного рабочего места на другое должны использоваться оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики). 

23. Переход по строительным конструкциям или находящимся на них лестницам, трапам, мостикам, а также пребывание на них работников допускаются при условии закрепления конструкции в соответствии с проектом производства работ. 

24. Нахождение работников на элементах строительных конструкций, удерживаемых краном, а также на неустойчивых конструкциях или средствах подмащивания не допускается. 

25. При необходимости перехода по фермам, балке, ригелю и другим аналогичным строительным конструкциям, находящимся на высоте более 2 м, обязательно пользоваться индивидуальными страховочными системами, закрепленными за конструкцию одним из способов: 

· самостраховкой в обхват конструкции с закреплением карабина за самостраховку; 

· самостраховкой обхват конструкции с закреплением карабина за боковое кольцо на индивидуальной страховочной системе; 

· карабином за монтажную петлю или страховочную веревку (трос, канат); 

· схватывающим узлом или страховочным устройством (зажимом и т.п.) к страховочной веревке (веревочным перилам); 

· карабином к улавливающему устройству. 

26. Места и способ закрепления страховочных веревок должны быть определены проектом производства работ 

27. При работе на веревках: 

следует применять две веревки: одна - рабочая - для подвешивания спускового устройства и работника, другая - страховочная - для организации страховки, индивидуальную страховочную систему следует закреплять к страховочной веревке одним из способов: 

· схватывающим узлом и самостраховочной петлей; 

· узлом "блэкнот", прикрепленным к ИСС; 

· страховочным устройством. 

При этом работник должен следить, чтобы указанные узлы или зажим находились не ниже уровня головы, чтобы исключить возникновение ударной нагрузки (рывка) в случае срыва. 

При закреплении на веревке с помощью страховочных устройств следует ознакомиться и усвоить прилагаемые инструкции по применению. Применять разрешается только устройства, сертифицированные для такого применения (на пример ASAP). 

28. На спуске работник подвешивается на рабочей веревке с помощью спускового устройства, прикрепленного либо к специальной ИСС, либо к рабочему сидению (седушке). 

Допускается пропускание обеих веревок в спусковое устрйство. 

29. На подъеме работник подвешивается на рабочей веревке с помощью схватывающих узлов или зажимов (или устройств, их заменяющих), прикрепленных к ИСС. 

30. Настройка системы при организации работы с применением противовеса производится следующим образом: 

· В верхней точке закрепления подвешивается основной блок, через который пропускается основная веревка (трос) длиной, равной высоте объекта. 

· Один конец веревки опускается вниз. К верхнему концу веревки привязывается седушка. 

· Параллельно навешенной веревке привязывается вспомогательная веревка (трос, репшнур) для наклонной дороги, по которой будет двигаться противовес. 

· К нижнему концу основной веревки помощник, находящийся внизу, привязывает груз-противовес, масса которого соответствует массе исполнителя, работающего на этой системе. Для точной настройки массы груза исполнитель, находясь наверху и не отстегиваясь от самостраховки, садится в седушку и нагружает ее своим весом, давая команду помощнику добавить или убавить груз на противовесе. Груз к концу веревки должен быть привязан надежными узлами или пристегнут карабинами. 

· После подгонки массы противовес подвешивается на наклонную дорогу посредством ролика. 

31. При работе с применением противовеса страховка осуществляется присоединением к рабочему концу троса противовеса и к элементам строительных конструкций либо к специально навешенной страховочной веревке. 

32. Во всех случаях крепление индивидуальной страховочной системы к точкам страховки осуществлять таким образом, чтобы высота возможного падения была минимальной. 

33. До начала работы необходимо убедиться в отсутствии людей внизу, в зоне возможного падения предметов. 

34. В процессе работы элементы конструкций или материалы следует поднимать наверх веревкой или грузоподъемным краном. Работники, находящиеся внизу, при подъеме грузов наверх обязаны предотвращать их раскачивание и зацепление за встречающиеся на пути препятствия с помощью оттяжек. Не допускается выполнение верхолазных работ в зонах, где осуществляется перемещение груза грузоподъемным краном во время его перемещения. 

35. Для подъема грузов разрешается налаживать временные полиспасты различных схем, состоящие из элементов альпинистского снаряжения. Блоки и другие силовые элементы таких полиспастов должны иметь 5-кратный запас прочности (не менее) по отношению к прилагаемой нагрузке. При организации полиспастов следить, чтобы блоки не были перекошены по отношению к веревке, избегать бокового опирания обоймы блока на элементы конструкции 

36.1. Средства индивидуальной защиты следует применять в строгом соответствии с инструкциями по применению. 

36.2. Материалы и инструменты, необходимые для выполнения задания должны использоваться в соответствии соответствующими правилами и регламентами. 

37. Работники, применяющие в работе специальные инструменты (электроинструмент, компрессоры и т.п.), а также выполняющие стропальные работы должны дополнительно иметь соответствующий допуск к работе с таким инструментом или к таким работам. 

38. Во время перерывов инструмент и материалы должны быть убраны в установленные места. 

39. При работах на высоте па веревках запрещается: 

· работать с неполным комплектом индивидуального снаряжения и СИЗ, соответствующих видам и условиям работ; 

· самовольно отвязывать и привязывать или нагружать веревки; 

· находиться во время производства работ друг над другом; 

· совершать резкие движения и рывки, создающие излишнюю нагрузку на системы и точки закрепления; 

· пользоваться не застрахованными от падения предметами труда и инструментом; 

· спускаться без дополнительной страховки на отдельной веревке или самостраховки за конструкции объекта. 

40. Допускается работа с приставных лестниц, соответствующим стандартам, высотой до 5м. 

При этом работник должен находиться не выше 1м от верхнего края лестницы, осуществляя страховку за конструкции, масса используемого инструмента не должна превышать 5 кг.
3. Требования охраны труда по окончании работы

1. После окончания работ на высоте методом промышленного альпинизма работники обязаны: 

· очистить рабочее место от отходов строительных материалов и мусора, образовавшихся при выполнении работы; 

· собрать ручной инструмент, приспособления и неиспользованные материалы, применявшиеся в процессе работы, и поместить их в отведенное для хранения место; 

· смаркировать веревки в бухты, провести визуальный контроль снаряжения, поместить их в отведенное для хранения место; при длительном перерыве провести действия по консервации снаряжения; 

· осмотреть, очистить от грязи и строительных материалов средства индивидуальной защиты и страховочное снаряжение, а также спецодежду, обувь и произвести их отбраковку; 

· изъять выбракованные средства индивидуальной защиты и страховочное снаряжение из эксплуатации; 

· сообщить ответственному производителю обо всех неполадках, имевших место во время работы. 

2. Ответственный производитель контролирует выполнение всех завершающих работ, а также мероприятий, определенных нарядом-допуском по окончании работ.

10. Перечень средств индивидуальной защиты.

	№
	Наименование
	Кол-во
	Примечания

	1
	Каска
	10
	

	2
	Перчатки
	200
	

	3
	Рукавицы
	20
	

	4
	Очки
	20
	

	5
	Распиратор
	50
	

	6
	ИСС (Индивидуальная страховочная система)
	10
	

	7
	Карабин стальной с муфтой
	50
	

	8
	Зажим страховочный
	10
	

	9
	Спусковое устройство
	10
	

	10
	Блок-ролик
	10
	

	11
	Веревка
	1000 м.
	

	12
	Рабочая одежда
	10
	

	13
	Рабочая обувь
	10
	

	14
	Сапоги
	10
	

	15
	Комбинезон ТАЙВЕК
	20
	


11. С данными проекта производства работ ознакомлены:

	№

п/п
	Фамилия, имя, отчество
	Исполняемые обязанности
	№ удостов.
	Дата ознакомления с ППР
	Подпись

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


12. Перечень технической и другой исполнительной документации, представляемой по окончании работ.
В соответствии с договором №1-Т/2014 от 10 апреля 2014 года.
12.  Схема ограждения опасной зоны.

Восточная котельная. КЦ№2.
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Южная котельная. КЦ№1.
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